Naciones Unidas ICCD/COP(10)/12

Convención de Lucha contra la Desertificación

Distr. general
1º de agosto de 2011
Español
Original: inglés

Conferencia de las Partes
Décimo período de sesiones
Changwon (República de Corea), 10 a 21 de octubre de 2011
Tema 7 b) del programa provisional
Programa y presupuesto:
Resultados financieros de los fondos fiduciarios de la Convención

Informe sobre la aplicación del programa de trabajo bienal presupuestado de la secretaría (2010-2011)

Nota de la secretaría

Resumen

De conformidad con el marco y plan estratégico decenal para mejorar la aplicación de la Convención (2008-2018), la secretaría planifica y lleva a cabo su labor, y vigila los progresos realizados al respecto, utilizando planes de trabajo cuatrienales y programas de trabajo bienales presupuestados. Esos planes y programas de trabajo adoptan el enfoque de la gestión basada en los resultados, y su contenido ha sido aprobado por la Conferencia de las Partes (CP). La secretaría debe someter a la consideración de la CP un informe sobre el cumplimiento de sus planes de trabajo al término de cada bienio. El presente documento contiene el informe sobre los resultados obtenidos por la secretaría durante el bienio 2010-2011 al 31 de mayo de 2011.

GE.11-62788 (S) 260911 290911

regional y de alto nivel; y 3) apoyo a la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

10. Los resultados de su labor en relación con el subprograma 1 indican que la secretaría ha contribuido positivamente a aumentar la conciencia acerca de la lucha contra la desertificación y la degradación de las tierras y la sequía (DDTS) como una de las soluciones a los grandes retos mundiales. Esta novedad se refleja claramente en una mayor disponibilidad y distribución de materiales de información, el aumento de la demanda de dichos materiales, el gran número de actividades de colaboración, como el pabellón de las convenciones de Río o los días de la Tierra, un mayor uso del sitio web de la CLD y el creciente interés de los medios de comunicación.

11. Con respecto a la realización de una labor eficaz de promoción para el reconocimiento de la CLD como referencia normativa y entidad de enlace mundial para las cuestiones de la DDTS, la CLD ha participado de manera destacada en múltiples procesos internacionales; la reciente resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de organizar una reunión de alto nivel sobre la DDTS en septiembre de 2011 es buen ejemplo de ello. El interés cada vez mayor en obtener la participación del Secretario Ejecutivo como orador principal en numerosas grandes conferencias señala también el creciente reconocimiento de la importancia de la CLD y de las cuestiones relacionadas con la DDTS.

12. Los mecanismos para la participación de las organizaciones de la sociedad civil mejoraron mediante el uso de criterios destinados a un proceso de selección justo y transparente y la participación equitativa de representantes de dichas organizaciones. Sin embargo, la escasa disponibilidad de financiación para la participación de las organizaciones de la sociedad civil sigue siendo un problema. La organización de los trabajos en el CRIC 9 incluyó por primera vez una sesión de diálogo interactivo entre delegados y organizaciones de la sociedad civil, lo cual constituye un importante nuevo cauce para que dichas organizaciones puedan expresar sus opiniones y preocupaciones. Conforme al asesoramiento de la Mesa del CRIC, esas deliberaciones se centraron en las prácticas óptimas en las tecnologías de gestión sostenible de las tierras, incluida la adaptación.

13. Durante el bienio, la secretaría mantuvo el contacto con las organizaciones de la sociedad civil mediante correo electrónico y la preparación de páginas específicas del sitio web de la Convención. Aun así, la comunicación con la sociedad civil solamente abarca a aproximadamente un tercio de las organizaciones acreditadas ante la CP. Un enfoque alternativo de comunicación con esas organizaciones sería el establecimiento de una red en línea, o una comunidad de práctica, para las organizaciones acreditadas ante la CLD. Esta plataforma haría que la comunicación fuese más eficaz en función del costo y ofrecería un foro interactivo para el intercambio de información y opiniones.

14. Las dependencias de coordinación regionales (DCR) tienen un alto potencial de promover eficazmente y ofrecer información sobre la CLD y la DDTS en las regiones, y también conocen las reuniones y los procesos en los que conviene participar para obtener mejores resultados. No obstante, los recursos disponibles para las DCR en el bienio 2010-2011 fueron muy limitados, lo cual impidió que dichas dependencias realizaran plenamente su potencial. Su participación en reuniones consistió principalmente en la asistencia a actos celebrados en su sede o en lugares cercanos, o bien en la facilitación de material de información, lo cual no genera resultados tan eficaces como la participación. Este problema se trata en el proyecto de presupuesto para 2012/13 asignando un mayor porcentaje de financiación a las DCR.

Logros previstos	*Indicadores del desempeño (2012-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales productos*
1.0 La secretaría apoya de manera efectiva el examen del CRIC y la aportación del CCT respecto del objetivo operacional relativo a la promoción, la sensibilización y la educación en el contexto de la Estrategia.	La información de antecedentes proporcionada por la secretaría sobre la promoción, sensibilización y educación se refleja en las recomendaciones del CRIC.	Para el CRIC 9, la secretaría recopiló la información presentada por las Partes y otras entidades informantes sobre el objetivo operacional 1, y preparó análisis preliminares a nivel global, regional y subregional. Se hizo un examen de los resultados sustantivos de la información presentada, así como de los aspectos metodológicos. La información analítica y metodológica se sometió al CRIC 9 por conducto de los documentos oficiales, y en las reuniones regionales se ofrecieron sesiones informativas al respecto. La secretaría ayudó a las Partes en su consideración de este objetivo operacional durante las sesiones del CRIC 9 y también, cuando así se le solicitó, en las reuniones regionales y/o de grupos de intereses.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
1.1 Las cuestiones relativas a la DDTS, y las sinergias con la mitigación del cambio climático y la adaptación a este y con la conservación de la biodiversidad, se comunican efectivamente entre los principales grupos interesados a nivel internacional, nacional y local.	Las Partes apoyan la labor de comunicación de la secretaría relativa a las cuestiones de la DDTS y las sinergias conexas de conformidad con el mandato de la Convención.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
1.1.1 Aumenta la conciencia de la importancia de hacer frente a la DDTS como solución a los grandes retos mundiales.	Cobertura en los medios de comunicación y uso de los productos de información	**Situación al 31 de mayo de 2011** Las actividades de sensibilización y divulgación pública de la secretaría se basaron en la estrategia global de comunicación. La secretaría produjo aproximadamente 30 exposiciones y actos, atendió casi 80 solicitudes externas de material de información y elaboró o diseñó numerosos productos de divulgación, como carteles, pancartas y CD-ROM. Se contabilizaron cerca de 50 entrevistas y otros tipos de cobertura de los medios de comunicación en los que participó directamente la secretaría. En 2010, la secretaría envió 50 boletines informativos "Land Scan", y se ha previsto una cantidad similar para 2011.

Logros previstos	*Indicadores del desempeño (2012-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales productos*
		Se nombraron tres "Embajadores de las tierras secas"[4] para crear conciencia a nivel internacional sobre la degradación de las tierras, sus causas y sus posibles soluciones, y se celebraron tres días de la Tierra. Se puso en marcha el Decenio de las Naciones Unidas para los Desiertos y la Lucha contra la Desertificación mediante la celebración de cinco reuniones en 2010[5]. La secretaría coordina el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre el Decenio. El Pabellón de las convenciones de Río, que es un foro de colaboración para la divulgación en el que participan 20 asociados, se organizó en dos ocasiones. Las visitas al sitio web de la secretaría de la CLD aumentaron de un promedio mensual de 20.000 en 2009 a 24.000 en 2010. La imagen visual de la CLD se modificó, y se introdujeron nuevos logotipos y plantillas para uso de la secretaría. El sitio web de la CLD se rediseñó, y la nueva versión estará en marcha antes de que termine el año. Las DCR participaron activamente en la labor de sensibilización recopilando material de información de las regiones (prácticas óptimas e informes de actos con valor informativo para los medios) de forma periódica, y poniéndose en contacto con posibles colaboradores regionales en actividades de sensibilización.

[4] Los Embajadores de las tierras secas son el Sr. Kwon Byong-Hyon, Presidente de la Future Forest Foundation y ex Embajador de la República de Corea, el Sr. Carlos Marchena, jugador de fútbol español, y la Sra. Deborah Fraser, una cantante de gospel sudafricana.

[5] Acto de lanzamiento mundial y para la región de América Latina y el Caribe: Fortaleza (Brasil), 16 de agosto de 2010; acto de lanzamiento para África: Nairobi (Kenya), 16 de agosto de 2010; acto de lanzamiento para Asia y el Pacífico: Seúl (República de Corea), 12 de octubre de 2010; acto de lanzamiento para América del Norte: Colorado (Estados Unidos), 11 y 12 de noviembre de 2010; y acto de lanzamiento para Europa: Londres (Reino Unido), 16 de diciembre de 2010.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
1.2 Las cuestiones relativas a la DDTS se abordan en los foros internacionales pertinentes, incluidos los relacionados con el comercio agrícola, la adaptación al cambio climático, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, el desarrollo rural, el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza.	Las Partes apoyan activamente y determinan con más detalle la función y el mandato de la CLD en su calidad de Partes también en las demás convenciones de Río y de miembros de las instituciones internacionales pertinentes. Los foros internacionales pertinentes se muestran dispuestos a incluir las cuestiones de la DDTS en sus debates y/o decisiones.

Logros previstos	*Indicadores del desempeño (2012-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales productos*
1.2.1 La secretaría promueve efectivamente el reconocimiento de la CLD como referencia normativa y como centro de enlace mundial para las cuestiones de la DDTS.	• Número de invitaciones para que la secretaría presida o participe en reuniones de alto nivel • Número de referencias a la CLD en las conclusiones y resoluciones de las reuniones de las Naciones Unidas y en los procesos regionales y subregionales en los que ha participado la secretaría	**Situación al 31 de mayo de 2011** En su resolución 65/160, de diciembre de 2010, la Asamblea General decidió convocar una reunión de alto nivel sobre el tema "Lucha contra la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza" el 20 de septiembre de 2011, antes del debate general de su sexagésimo sexto período de sesiones, que comenzaría el 21 de septiembre de 2011. Dicha reunión constituiría una importante oportunidad para promover la lucha contra la DDTS al más alto nivel de decisión. El número de invitaciones para asistir a reuniones que recibió la secretaría aumentó ligeramente, de 193 en 2009 a 201 en 2010[6]. La secretaría participó en 25 reuniones de alto nivel, entre otras la Cuarta Conferencia sobre los Países Menos Adelantados, la conferencia para examinar los progresos alcanzados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la fase ministerial de las CP de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). En casi la mitad de esas reuniones, el Secretario Ejecutivo pronunció el discurso principal o bien

[6] Solo se contabilizan las invitaciones que se enviaron mediante correo oficial y se inscribieron en el registro de entrada.

Logros previstos	*Indicadores del desempeño (2012-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales productos*
		participó como ponente. La CLD o la DDTS fueron mencionadas en 19 de las 25 reuniones de alto nivel en las que tomó parte la secretaría. Las DCR promovieron la Convención en algunos procesos y reuniones subregionales o regionales, pero debido a la falta de recursos para desplazamientos, hubo que rechazar la mayoría de las invitaciones. No obstante, las DCR contribuyeron activamente a otros tipos de foros e intercambios, y facilitaron material de información sobre la Convención a quienes lo solicitaron.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
1.3 Las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad científica del Norte y el Sur tienen un interés cada vez mayor en los procesos de la Convención, y los temas de la DDTS se tratan en sus iniciativas de promoción, sensibilización y educación.	Los países Partes aceptan y apoyan el papel activo e importante de las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) relacionadas con la CLD tienen la capacidad institucional para poner en marcha y seguir de cerca iniciativas importantes.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
1.3.1 Se mejoran los mecanismos para la participación efectiva de las organizaciones de la sociedad civil; las organizaciones de la sociedad civil patrocinadas emprenden más iniciativas de sensibilización y aumenta la financiación para esas organizaciones en las reuniones.	• Cuantía de la financiación para la participación de las organizaciones de la sociedad civil en los períodos de sesiones de la Conferencia de las Partes en la CLD • Número de iniciativas de sensibilización emprendidas por las organizaciones de la sociedad civil patrocinadas • Grado en que los informes de la CP y el CRIC incluyen aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil	**Situación al 31 de mayo de 2011** El mecanismo para una participación equilibrada de las organizaciones de la sociedad civil se estableció de conformidad con la decisión 5/COP.9, y se puso en funcionamiento en el CRIC 9. Cuarenta organizaciones de la sociedad civil asistieron a la novena reunión del CRIC, y 18 de ellos recibieron financiación de contribuciones facilitadas mediante la secretaría de la CLD y otros asociados. El comité de selección se reunirá de nuevo antes de la CP 10. Además de facilitar la participación de la sociedad civil en reuniones oficiales de la CLD, la secretaría ayudó a esas organizaciones en los preparativos sustantivos para el CRIC 9 y el CCT S-2 ofreciendo reuniones informativas sobre

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		temas del programa y cuestiones de procedimiento y organizando una reunión preparatoria. Para la CP 10, se ha empezado a preparar las reuniones informativas, y se ha designado a una red coreana de organizaciones de la sociedad civil para respaldar la organización de una reunión preparatoria. Se enviaron comunicaciones periódicas a las organizaciones de la sociedad civil por correo electrónico, en francés, inglés y español. La secretaría colabora con un proyecto para que la República de Corea ponga en marcha un Foro empresarial sobre la ordenación sostenible de las tierras en la CP 10. Este foro tiene por objeto recabar la participación de ejecutivos del sector privado para debatir cuestiones relacionadas con la ordenación sostenible de las tierras y la lucha contra la DDTS. Las DCR actuaron como puntos de contacto regionales sobre cuestiones relacionadas con la CLD para las organizaciones de la sociedad civil. También promovieron la Convención entre esas organizaciones en cada región.
1.3.2 Los estudiantes y grupos de jóvenes utilizan cada vez más el material educativo sobre la DDTS de que disponen.	Grado en que las escuelas y universidades utilizan la información de la CLD sobre la DDTS con fines educativos	**Situación al 31 de mayo de 2011** La secretaría pronunció 19 conferencias sobre cuestiones relacionadas con la DDTS ante estudiantes universitarios, jóvenes diplomáticos y grupos de jóvenes, entre otros. Se publicó material didáctico en el sitio web de la CLD.

Subprograma 2 – Marco de políticas

15. El subprograma 2 abarca el apoyo a la secretaría para la alineación y la formulación de los programas de acción nacionales, subregionales y regionales (PAN, PASR y PAR), la cooperación con organizaciones internacionales pertinentes, la promoción de sinergias entre las tres convenciones de Río y la labor analítica y de promoción relativa a los vínculos entre la DDTS y los recursos hídricos, la seguridad alimentaria, el alivio de la pobreza, el género, los bosques y la migración.

16. Durante el bienio, la secretaría reforzó su

Subprograma 3 – Ciencia, tecnología y conocimientos

20. La labor de la secretaría en relación con el subprograma 3 se centra en facilitar la presentación de información sobre la base de los indicadores de impacto y del desempeño, y en apoyar al CCT en el desempeño de su cometido.

21. Durante el bienio 2010-2011, la Convención empezó a utilizar la presentación de información basada en indicadores acerca del desempeño en el cumplimiento de los objetivos operacionales de la Estrategia. Este sistema de examen del desempeño y evaluación de la aplicación (PRAIS) permite un examen y evaluación comparable de los progresos realizados, lo cual permite, a su vez, determinar de manera efectiva las medidas ulteriores. En 2012-2013, el PRAIS abarcará asimismo la vigilancia del impacto sobre la base de los objetivos estratégicos de la Estrategia, y en 2010-2011 se lograron importantes avances en la elaboración de los indicadores de impacto y las bases de referencia conexas.

22. La Primera Conferencia Científica de la CLD, celebrada en 2009, obtuvo amplias aportaciones de la comunidad científica para respaldar la labor del CCT en materia de vigilancia y evaluación. Tras la Conferencia, la secretaría realizó evaluaciones participativas de los resultados de la organización, y los resultados de dicha evaluación se podrán utilizar para las conferencias siguientes. Los preparativos de la Segunda Conferencia Científica, que se celebrará en 2012, siguen su curso.

23. La secretaría ha empezado a mejorar la gestión de conocimientos con vistas a atender mejor las necesidades de información en el proceso de la CLD y a aumentar la eficacia de sus funciones. Un elemento de este proceso será la creación de un componente

Resultado		*Riesgos/supuestos*
3.1 Se apoya la vigilancia nacional y la evaluación de la vulnerabilidad de las tendencias biofísicas y socioeconómicas en los países afectados.		Los países Partes afectados están dispuestos a preparar evaluaciones y estudios de casos y a facilitarlos a la CLD, y están en condiciones de hacerlo.
3.2 Se elabora una base de referencia a partir de los datos más sólidos disponibles sobre las tendencias biofísicas y socioeconómicas, y los enfoques científicos pertinentes se armonizan gradualmente.		Las Partes pertinentes están dispuestas a conciliar sus opiniones divergentes a fin de adoptar un formato para la base de referencia que sea universalmente aceptado.
Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
3.1.1 Las Partes y otras entidades principales interesadas utilizan un enfoque común para vigilar y supervisar los progresos en la aplicación de la Estrategia.	Grado en que la información contenida en los informes de las Partes y de otras entidades principales interesadas es comparable y sirve para vigilar la situación de los objetivos operacionales	**Situación al 31 de mayo de 2011** En el marco del proceso de presentación de informes y examen, la secretaría, junto con el PNUMA y el MM, desarrolló un programa mundial de asistencia financiado por el FMAM, que incluía directrices metodológicas e instrumentos para la presentación de información, capacitación y el suministro de asistencia técnica, así como la creación de un portal en la web. Además del programa del FMAM, la secretaría ofreció financiación de arranque para la presentación de información y la validación de informes, complementada con recursos de otras fuentes. Se estableció un sistema regional de centros de referencia, integrado por organizaciones regionales y subregionales asociadas, con el fin de ayudar a los países en la utilización de los instrumentos metodológicos y tecnológicos propuestos por el programa. Se organizaron sesiones de capacitación de instructores, seguidas de talleres regionales y subregionales para la capacitación de los funcionarios de enlace nacionales y los oficiales informantes de los cinco anexos de aplicación regional. Las DCR desempeñaron un papel fundamental para facilitar el proceso de presentación de informes en cada región, como se indica en el párrafo anterior, y también se encargaron del análisis preliminar de los datos recogidos en los informes, así como de los informes regionales y subregionales.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		Al concluir el plazo, 89 países Partes afectados y 12 países Partes desarrollados habían publicado sus informes nacionales en el portal del PRAIS, al igual que el FMAM y el MM. Asimismo, 11 organizaciones de la sociedad civil habían publicado sus informes sobre prácticas óptimas en tecnologías de la ordenación sostenible de las tierras, incluida la adaptación. La secretaría recopiló y analizó el contenido de los informes del CRIC 9. La secretaría examinó el uso de los indicadores del desempeño y las tecnologías conexas, con vistas a estudiar el perfeccionamiento de los indicadores y las metodologías donde fuera necesario. También se redactó el mandato de la evaluación de mitad de período de la Estrategia. Para el CRIC 9, se elaboraron directrices para la presentación de informes de las organizaciones de la sociedad civil en los próximos procesos de presentación de informes. La secretaría estableció contactos con organizaciones pertinentes que trabajaban en cuestiones relacionadas con los instrumentos de vigilancia de la DDTS y la ordenación sostenible de las tierras. Se preparó un informe para el CRIC 9 sobre las sinergias entre las convenciones de Río en relación con la presentación de información. Se iniciaron los preparativos para la presentación de información sobre la base de los indicadores de impacto en 2012-2013, con el objeto de ultimar los proyectos de plantillas, las directrices para la presentación de información, el marco de análisis y un glosario antes de finales de 2011. Se presentará un informe sobre la marcha de los trabajos al CCT 10.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
3.1.2 La secretaría apoya efectivamente el proceso iterativo y los ejercicios experimentales de seguimiento de los indicadores de impacto para la elaboración del conjunto revisado de indicadores de impacto.	La información de antecedentes proporcionada por la secretaría sobre el proceso iterativo y los ejercicios experimentales de seguimiento de los indicadores de impacto se refleja en las recomendaciones del CCT	**Situación al 31 de mayo de 2011** En su labor de apoyo al CCT para la elaboración de los indicadores de impacto, la secretaría encargó dos estudios, sobre: 1) las necesidades, en términos de metodologías y datos, para el uso eficaz del subconjunto de dos indicadores de impacto; y 2) la elaboración de un glosario conexo. Esos informes se basaron en los resultados de una reunión organizada por la secretaría en junio de 2010 con instituciones y organismos que pudieran proporcionar la información necesaria para poner en práctica el subconjunto de indicadores de impacto. Los informes se publicaron en el sitio web de la CLD para su examen público mediante un foro electrónico que permaneció abierto de octubre a diciembre de 2010.
3.1.3 La secretaría apoya efectivamente la labor del CCT de armonización de los métodos y las bases de referencia para utilizar el subconjunto de indicadores de impacto.	Grado en que la información de antecedentes proporcionada por la secretaría sobre la armonización de los métodos y las bases de referencia para utilizar el subconjunto de indicadores de impacto se refleja en las recomendaciones del CCT	Entre septiembre de 2010 y mayo de 2011 se llevó a cabo un examen científico y participativo por homólogos, con aportaciones de más de 100 expertos técnicos, para evaluar la pertinencia, la exactitud y la eficacia en función del costo de los otros nueve indicadores de impacto. El proceso consistió en la redacción de un libro blanco, la realización de un examen preliminar por expertos, la celebración de un taller técnico y la preparación de un libro blanco revisado, que se pudo examinar públicamente en otro foro electrónico de febrero a mayo de 2011.
3.2.1 La secretaría respalda efectivamente la labor del CCT de elaboración de enfoques científicos armonizados para establecer bases de referencia y metas.	Grado en que la información de antecedentes proporcionada por la secretaría sobre la armonización de los enfoques científicos para establecer bases de referencia y metas se refleja en las recomendaciones del CCT	La secretaría respaldó la organización de actividades experimentales de seguimiento de los indicadores de impacto a nivel nacional. Esas actividades tienen por objeto obtener muestras, ejemplos y recomendaciones acerca de la elaboración nacional de indicadores de impacto y la presentación de información al respecto. Ello abarcará tanto los aspectos técnicos como científicos de esta labor, y los aspectos organizativos o de capacidad de la producción de indicadores. Las actividades experimentales se pondrán en marcha

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		oficialmente mediante un taller multinacional de inicio en julio de 2011, en el que se tratará de promover un entendimiento mutuo de la vigilancia y presentación de información sobre la base de los indicadores de impacto, y se intentará crear una red oficiosa de profesionales de los países participantes en las actividades experimentales que puedan respaldarse mutuamente en el proceso experimental. Las conclusiones y recomendaciones de esas actividades se presentarán en un acto paralelo durante la CP 10.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
3.3 Se mejoran los conocimientos sobre los factores biofísicos y socioeconómicos y sobre sus interacciones en las zonas afectadas para perfeccionar el proceso de adopción de decisiones.	Los países Partes afectados pueden mejorar la calidad de la información y los datos que figuran en los informes nacionales, y hay fondos suficientes para la participación de científicos.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
3.3.1 Las amplias aportaciones de la comunidad científica recabadas por la secretaría respaldan la labor del CCT sobre los temas prioritarios.	Cantidad de aportaciones amplias de la comunidad científica de que dispone el CCT al examinar los temas prioritarios	**Situación al 31 de mayo de 2011** Tras la CP 9, la secretaría encargó una evaluación a fondo de la organización de la Primera Conferencia Científica de la CLD, y un examen sustantivo de sus resultados. Esas evaluaciones se utilizarán como apoyo a los preparativos de las próximas conferencias científicas. La Segunda Conferencia Científica de la CLD se celebrará en 2012. La secretaría ha respaldado su preparación ofreciendo información a la Mesa del CCT para la adopción de una decisión acerca de las modalidades de organización de la Conferencia, y haciendo un llamamiento y apoyando a la Mesa del CCT en su selección de una institución directiva. Atendiendo a las recomendaciones formuladas en el CCT S-2 y siguiendo la orientación de la Mesa del CCT, la secretaría estableció un comité rector y organizó diversas reuniones para guiar los preparativos. Está previsto que la institución directiva establezca un comité científico asesor.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		Las DCR, en su labor de asistencia a los mecanismos de coordinación regionales, ayudarán a preparar la Conferencia en lo que se refiere a la participación de científicos a nivel regional. La secretaría participa en una iniciativa encaminada a generar una evaluación mundial de la economía de la degradación de las tierras. Hasta la fecha, esta iniciativa ha producido un metaestudio[9] en el que se presentaban las metodologías y los trabajos de investigación existentes sobre la evaluación de la economía de la degradación de las tierras, que se examinó en una reunión de asociados en diciembre de 2010. En la reunión, numerosos países, organizaciones e instituciones expresaron su voluntad de participar en la iniciativa.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
3.4 Se mejora el conocimiento de las interacciones de la adaptación al cambio climático, la mitigación de la sequía y la rehabilitación de las tierras degradadas de las zonas afectadas a fin de elaborar instrumentos que ayuden en la adopción de decisiones.	El carácter independiente de los procesos relacionados con la adaptación al cambio climático no será un factor que limite la elaboración de esos instrumentos.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
3.4.1 La secretaría apoya efectivamente al CCT en la creación de modalidades de cooperación con los órganos subsidiarios de carácter científico de la CMNUCC y el CDB.	La información de antecedentes proporcionada por la secretaría sobre las modalidades de cooperación entre el CCT y los órganos subsidiarios de carácter científico de la CMNUCC y el CDB se refleja en las recomendaciones del CCT.	**Situación al 31 de mayo de 2011** El CCT todavía no ha tratado a fondo la cuestión de la cooperación con los órganos subsidiarios científicos de la CMNUCC y del CDB, ni tampoco las interacciones entre el cambio climático y la adaptación, la sequía, la mitigación y la rehabilitación de las tierras degradadas. No obstante, en las reuniones de la Mesa del CCT se examinaron cuestiones conexas

[9] El estudio fue financiado por el Gobierno de Alemania y elaborado por el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias y el Centro de Investigación para el Desarrollo de Alemania (ZEF).

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
3.4.2 La secretaría apoya efectivamente al CCT en el estudio de los vínculos entre el programa del CCT y los programas de otras organizaciones y órganos relacionados con las interacciones de la adaptación al cambio climático, la mitigación de la sequía y la rehabilitación de las tierras degradadas.	La información de antecedentes proporcionada por la secretaría sobre los vínculos entre el programa del CCT y los programas de otras organizaciones y órganos relacionados con las interacciones de la adaptación al cambio climático, la mitigación de la sequía y la rehabilitación de las tierras degradadas se refleja en las recomendaciones del CCT.	La secretaría estudió posibles modalidades de cooperación e intercambio de información entre los órganos subsidiarios científicos, y esta cuestión se planteó en la 11ª reunión del GEM en abril de 2011. La secretaría preparará un documento informativo sobre esta cuestión para el CCT 10.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
3.5 Se han implantado sistemas eficaces de intercambio de conocimientos, incluidos los conocimientos tradicionales[10], a nivel mundial, regional, subregional y nacional, a fin de apoyar a los encargados de formular políticas y los usuarios finales, entre otras cosas mediante la determinación y el intercambio de prácticas óptimas y casos logrados.	Los países Partes afectados están dispuestos a utilizar y desarrollar sistemas de intercambio de conocimientos.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
3.5.1 Los científicos y otros especialistas interesados utilizan la información y los conocimientos sobre las cuestiones relacionadas con la CLD, la DDTS y la ordenación sostenible de las tierras, con inclusión de las prácticas óptimas y los casos logrados.	Se utiliza un componente científico, geográfica y temáticamente adecuado, del sistema global de gestión de los conocimientos de la CLD.	**Situación al 31 de mayo de 2011** La secretaría empezó a desarrollar un sistema global de gestión de los conocimientos de la CLD realizando una evaluación del patrimonio y las necesidades en esta esfera. Partiendo de los resultados de esa evaluación, se preparó un concepto y diseño general, que incluía módulos internos y externos y un marco lógico para la gestión de datos científicos y técnicos. Se organizó un acto paralelo en el CCT S-2 para el intercambio de información sobre los planes de la secretaría, que dio lugar al establecimiento de un grupo de apoyo oficioso. La secretaría seguirá desarrollando el sistema de gestión de los conocimientos y la infraestructura tecnológica y los procedimientos de capacitación conexos,

[10] Excluidos los conocimientos tradicionales sobre los recursos genéticos.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		con el objeto de lograr que los primeros componentes internos se hayan establecido para principios de 2012. Bajo la orientación de la Mesa del CCT, la secretaría empezó a desarrollar un sistema de intercambio de conocimientos científicos, que será uno de los componentes del sistema global de gestión de los conocimientos. Los resultados de la evaluación del patrimonio y las necesidades en materia de conocimientos puso de relieve la necesidad de una gestión y un intercambio de conocimientos de carácter práctico e interactivo, y, sobre esa base, la secretaría estudia actualmente distintas opciones para ofrecer dichos servicios de manera eficaz en función del costo. La secretaría es miembro del Portal de información de las Naciones Unidas relativo a los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (InforMEA), una iniciativa encabezada por el PNUMA cuyo objetivo es ofrecer información básica acerca de los casi 20 acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente en un único sitio web, y fomentar la armonización del vocabulario y los términos utilizados en el marco de dichos acuerdos. La puesta en marcha del InforMEA estaba prevista para junio de 2011.

Resultado		*Riesgos/supuestos*
3.6 Las redes e instituciones de ciencia y tecnología que tienen que ver con la DDTS contribuyen a apoyar la aplicación de la CLD.		La comunidad científica está dispuesta a apoyar activamente el proceso de aplicación de la CLD.
Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
3.6.1 Se mejoran las disposiciones para la participación de las instituciones y la comunidad científica.	Aumenta la participación de la comunidad científica y las instituciones en la labor del CCT.	**Situación al 31 de mayo de 2011** En su noveno período de sesiones, la CP pidió al CCT que realizara una evaluación de cómo organizar el asesoramiento científico internacional e interdisciplinario, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la transparencia y el equilibrio geográfico. También se pidió al CCT que estudiara opciones para determinar los cauces convenidos para el examen de dicho asesoramiento en el proceso de la Convención. Siguiendo la orientación de la Mesa del CCT, la secretaría encargó un análisis preliminar sobre los aspectos arriba mencionados. Tras examinar este análisis, la Mesa del CCT pidió a la secretaría que organizara una encuesta en línea sobre esta cuestión a fin de recibir aportaciones de las Partes, la comunidad científica y otros interesados pertinentes, y que incorporara esas aportaciones al proceso de evaluación. La encuesta se mantendría abierta en línea en julio y agosto de 2011, y se invitaría a los participantes a estudiar cuatro opciones o a proponer una opción adicional. Las cuatro opciones son las siguientes: 1. Utilizar las redes científicas existentes; 2. Establecer una nueva red científica centrada en temas específicos; 3. Utilizar los mecanismos intergubernamentales de asesoramiento científico existentes; o 4. Establecer un nuevo grupo científico intergubernamental de expertos sobre las tierras y el suelo.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		La secretaría organizó dos encuestas en línea sobre la función de los corresponsales de ciencia y tecnología. En el CCT 10 se presentará un informe sobre el resultado de esas encuestas. La lista de los corresponsales de ciencia y tecnología se ha actualizado periódicamente. En respuesta a la decisión 21/COP. 9, la secretaría formuló recomendaciones para mejorar la lista de expertos independientes, que se someterán a la CP 10. La lista de expertos se ha actualizado periódicamente. Las DCR respaldaron la participación efectiva de la comunidad científica en la labor de la CLD manteniendo el enlace con los corresponsales de ciencia y tecnología, y facilitando consultas regionales sobre las principales cuestiones de las que se ocupa el CCT.

Subprograma 4 – Fomento de la capacidad

25. La mayor parte de las actividades de fomento de la capacidad de la secretaría se llevaron a cabo en el marco de procesos específicos, principalmente el apoyo a la alineación de los programas de acción, la presentación de información sobre la base de los indicadores del desempeño y la facilitación del acceso a la financiación del FMAM, que se indican en relación con los subprogramas 2, 3 y 5, respectivamente.

26. En el contexto del subprograma 4, la secretaría creó una página web para el suministro de material de fomento de la capacidad e información sobre oportunidades de fomento de la capacidad en relación con la CLD.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
4.0 La secretaría apoya efectivamente el examen por el CRIC del objetivo operacional relativo al fomento de la capacidad en el contexto de la Estrategia.	Grado en que la información de antecedentes proporcionada por la secretaría sobre el fomento de la capacidad se refleja en las recomendaciones del CRIC	**Situación al 31 de mayo de 2011** Para el CRIC 9, la secretaría recopiló la información presentada por las Partes y otras entidades informantes sobre el objetivo operacional 4, y preparó análisis mundiales, regionales y subregionales con carácter preliminar. Se hizo un examen de los resultados sustantivos de la información presentada, así como de los aspectos metodológicos. La información analítica y metodológica se sometió al CRIC 9 por conducto de los documentos oficiales, y en las reuniones regionales se

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		ofrecieron sesiones informativas al respecto. La secretaría ayudó a las Partes en su consideración de este objetivo operacional durante las sesiones del CRIC 9, y también, cuando así se le solicitó, en las reuniones regionales y/o de grupos de intereses.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
4.1 Los países que han realizado una autoevaluación de la capacidad nacional ejecutan los planes de acción resultantes para desarrollar la capacidad necesaria a nivel individual, institucional y sistémico, a fin de abordar las cuestiones relativas a la DDTS a nivel nacional y local.	Las organizaciones e instituciones están dispuestas a apoyar el desarrollo del fomento de la capacidad relacionada con la CLD.
4.2 Los países que no hayan evaluado previamente sus necesidades de capacidad inician los procesos de evaluación pertinentes para determinar esas necesidades a fin de poder hacer frente a la DDTS a nivel nacional y local.	

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
4.1 Se mejoran las oportunidades de fomento específico de la capacidad en relación con la CLD.	Las Partes en la CLD participan en un programa de fomento de la capacidad científica.	**Situación al 31 de mayo de 2011** La secretaría empezó estableciendo una página web como plataforma para la recopilación, el almacenamiento y el intercambio de información sobre el fomento de la capacidad relacionada con la CLD. El objetivo es que esta plataforma se convierta en una "parada única" para todo lo relacionado con el fomento de la capacidad, entre otras cosas la capacitación en línea, el aprendizaje por medios electrónicos, la promoción de oportunidades de fomento de la capacidad y la promoción de las sinergias con otras convenciones pertinentes en la esfera del fomento de la capacidad. La secretaría promovió la "Iniciativa especial para África", cuyo objeto es desarrollar proyectos de inversión sinérgicos.

Subprograma 5 – Financiación y transferencia de tecnología

27. En relación con el subprograma 5, las actividades de la secretaría se centran en la promoción de la Convención de cara a las instituciones financieras internacionales, principalmente el FMAM.

28. A raíz de la decisión de la Asamblea del FMAM, en mayo de 2010, de enmendar el instrumento para oficializar la función del FMAM como mecanismo financiero de la CLD, la secretaría intensificó su cooperación con la secretaría del FMAM, con el objeto de mejorar la coherencia entre los instrumentos del proceso de la CLD y las operaciones y los requisitos del FMAM. Esta cooperación ha producido hasta la fecha un asesoramiento coordinado a los países acerca del acceso a la financiación del FMAM, y a la realización de actividades conjuntas.

29. Otras actividades de la secretaría en materia de financiación, como la preparación de informes y el examen de la información relativa al objetivo operacional 5, se llevan a cabo junto con el MM en el marco del programa de trabajo conjunto y se notifican en ese contexto[11].

Resultado		*Riesgos/supuestos*
5.3 Las Partes intensifican sus esfuerzos para movilizar recursos financieros de las instituciones, servicios y fondos financieros internacionales, incluido el FMAM, promoviendo el programa de ordenación sostenible de las tierras de la CLD entre los órganos rectores de esas instituciones.		El Consejo del FMAM y otras instituciones, servicios y fondos financieros internacionales están dispuestos a otorgar una mayor prioridad a las cuestiones de la ordenación sostenible de las tierras.
Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
5.3.1 El FMAM, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Mundial entienden mejor la importancia de la DDTS y la ordenación sostenible de las tierras.	Número de referencias a la DDTS/la ordenación sostenible de las tierras en las estrategias, informes y decisiones del FMAM, el FIDA y el Banco Mundial en que se ha tenido en cuenta información proporcionada por la CLD	**Situación al 31 de mayo de 2011** En enero de 2011 se celebró un retiro para el personal a fin de debatir y aclarar conjuntamente aspectos fundamentales de las políticas y los programas del FMAM-5 que guardaban relación con el apoyo a la aplicación de la Convención por los países Partes afectados. El resultado del retiro fue un Plan de Acción Conjunto que comprende diversos productos y medidas concretas. Hasta la fecha se ha llevado a cabo el suministro de información y respaldo a los países para acceder a la financiación del FMAM destinada a actividades de apoyo, un taller de expertos y una consulta ministerial organizados conjuntamente sobre la iniciativa de la Gran Muralla Verde, y un acto conjunto de divulgación para las

[11] El informe sobre los resultados de la aplicación del programa de trabajo conjunto figura en el documento ICCD/COP(10)/11.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		entidades de enlace nacionales sobre las reformas del FMAM-5. La cooperación con la secretaría del FMAM también incluyó consultas sobre las actividades de apoyo para la esfera de actividad de la degradación de las tierras, con respecto al futuro apoyo que se necesitaría para el proceso de presentación de informes y examen, y la formulación de programas de acción y su alineación con la Estrategia. A este respecto, se está preparando un programa mundial de asistencia en consulta con el PNUMA y el MM, que se someterá al CRIC 10 y al Consejo del FMAM en 2011. Con respecto a la cooperación con el FIDA y el Banco Mundial, la secretaría ha mantenido varios intercambios con el personal directivo acerca de las cuestiones relacionadas con la DDTS y medidas conexas. La secretaría también participó en la reunión de la Junta Ejecutiva del FIDA y las Conferencias anuales del Banco Mundial sobre política agraria y administración de tierras.

Resultado	*Riesgos/supuestos*
5.4 Se determinan fuentes y mecanismos de financiación innovadores para luchar contra la desertificación y la degradación de las tierras y mitigar los efectos de la sequía, con inclusión del sector privado, los mecanismos basados en el mercado, las entidades comerciales, las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil, y otros mecanismos de financiación para la adaptación al cambio climático y la mitigación de este, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y la reducción del hambre y la pobreza.	Es posible identificar fuentes y mecanismos de financiación innovadores y acceder a ellos.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
5.4.1 Las Partes entienden mejor los factores que promueven la participación del sector privado en la ordenación sostenible de las tierras.	La CP examina la participación del sector privado en la ordenación sostenible de las tierras.	**Situación al 31 de mayo de 2011** La secretaría colabora con un proyecto del país anfitrión de la CP 10, la República de Corea, para poner en marcha un Foro empresarial sobre la ordenación sostenible de las tierras en ese período de sesiones. El Foro tiene por objeto recabar la participación de ejecutivos del sector privado para tratar cuestiones relacionadas con la ordenación sostenible de las tierras y la lucha contra la DDTS.

Subprograma 6 – Apoyo a la administración para la aplicación de la Estrategia

30. El subprograma 6 abarca tres esferas fundamentales de trabajo de la secretaría, a saber, dirección y gestión ejecutivas, servicios de conferencias y servicios administrativos y de finanzas.

31. Durante el bienio, la secretaría trató de organizar el proceso intergubernamental de la CLD de una forma que facilitara el suministro de información de alta calidad a las Partes para respaldarlas en la adopción de decisiones, que centrara el trabajo en metas claras y prácticas, y que vinculara la Convención a los cambios y las tendencias mundiales. Se ofreció apoyo organizado para la cooperación regional, por ejemplo asistencia coordinada para facilitar la aplicación a nivel nacional.

32. El enfoque de la gestión basada en los resultados, mediante el cual todos los recursos estaban vinculados a logros acordados por la CP, permitió mejorar la rendición de cuentas de los órganos e instituciones de la Convención. Los planes de trabajo se ejecutaron, en considerable medida, según habían sido aprobados en la CP 9, aunque los recursos disponibles no fueron acordes a las necesidades[12]. En muchos casos, la falta de recursos se vio compensada por esfuerzos adicionales de la secretaría, lo cual representó una onerosa carga personal para muchos de sus funcionarios.

33. La secretaría organizó la reunión entre período de sesiones del CRIC y la segunda reunión especial del CCT en febrero de 2011. Debido a los retrasos en el cuarto ciclo de presentación de informes de la CLD, esas reuniones se habían aplazado en noviembre de 2010, y el tiempo que la secretaría había reservado inicialmente para preparar y procesar documentos analíticos se vio considerablemente reducido. La Mesa de la CP adoptó su decisión definitiva acerca del lugar de celebración de las reuniones solo cuatro meses antes de que tuvieran lugar. A pesar de estas dificultades, la secretaría organizó satisfactoriamente las reuniones, con todos los servicios en pleno funcionamiento y de manera puntual, y con una tasa global de presentación de documentos del 87%, muy cercana a la tasa de referencia de las Naciones Unidas, del 90%.

[12] En el documento ICCD/COP(10)/10 figura información sobre las tareas planificadas de la secretaría que se vieron retrasadas, que se ejecutaron en un número inferior al previsto o que no llegaron a iniciarse.

34. Las consultas con la República de Corea como país anfitrión de la CP 10 se iniciaron a principios de 2010, y el acuerdo con el país anfitrión se encontraba en una fase avanzada en mayo de 2011.

35. La secretaría prosiguió sus esfuerzos para mejorar la eficacia y la transparencia de la gestión administrativa y financiera facilitando el examen de las cuentas por la Junta de Auditores en dos ocasiones distintas, y la revisión de los programas sustantivos de la secretaría por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna. Con respecto a las tecnologías de la información y de las comunicaciones, los programas informáticos y sistemas operativos de la secretaría fueron actualizados, se creó un entorno de oficina móvil y se inició la integración de la tecnología de integración de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) con la red telefónica de la secretaría.

a) Dirección y Gestión Ejecutivas

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
6.1 Hay integridad y coherencia en el proceso de la CLD.	Las Partes expresan su satisfacción.	**Situación al 31 de mayo de 2011** Basándose en la orientación recibida de la CP 9, la secretaría planificó y organizó el proceso intergubernamental de la CLD durante el bienio. Se estableció el calendario de las reuniones y los períodos de sesiones, se determinaron las necesidades sustantivas y las asociaciones principales y se distribuyó el trabajo conexo entre las distintas dependencias. Se prepararon y atendieron con los servicios correspondientes cinco reuniones de la Mesa de la CP, para las que se realizaron tareas específicas y actividades de movilización de recursos en relación con la labor de la Mesa atendiendo a lo establecido en la decisión 6/COP.9. Los preparativos para la fase de alto nivel de la CP 10, así como para la mesa redonda parlamentaria, que se celebrará de nuevo en la CP 10, se encuentran en fase avanzada. La situación de la ejecución del programa de trabajo de la secretaría para 2010-2011 se vigiló de forma periódica. Según se informó, al 31 de mayo dos terceras partes del programa de trabajo avanzaban a buen ritmo. En el próximo bienio se introducirá una evaluación periódica interna centrada en la calidad y la eficacia del trabajo de la secretaría.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		La secretaría elaboró el plan de trabajo para 2012-2015 y el programa de trabajo para 2012-2013 siguiendo el enfoque de la gestión basada en los resultados. El programa de trabajo conjunto para 2012-2013 se elaboró en cooperación con el MM. Las tareas jurídicas se realizaron según lo previsto, y se pusieron en marcha los instrumentos sobre control de calidad. De conformidad con la decisión 3/COP.9, se asignó a funcionarios del presupuesto básico a las dependencias de coordinación regionales en África, Asia y América Latina y el Caribe. Prosiguieron las consultas sobre el establecimiento y las modalidades de funcionamiento de una DCR para apoyar a los países de Europa Central y Oriental, y la contratación de un funcionario para esa región se encuentra en su fase final. Se examinaron las actuales disposiciones relativas a los anfitriones de las DCR, y se determinaron posibles opciones para futuros anfitriones. Estas se recopilaron en un documento que se someterá a la consideración de la CP en su décimo período de sesiones. En septiembre de 2011 se organizarán reuniones preparatorias para la CP 10, que incluirán fases científicas.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
		que se resolvieron con el país anfitrión de la secretaría. Durante el CRIC 9 y el CCT S-2 se prestaron servicios a todas las sesiones y los grupos de contacto, incluidas las diversas consultas regionales que tuvieron lugar. También recibieron esos servicios los grupos de intereses y otras reuniones oficiosas. El Diario se publicó puntualmente en cooperación con las Naciones Unidas y el Consejo Económico y Social. Al término de las reuniones, se ultimaron y procesaron los informes del CRIC 9 y el CCT S-2, y se completó la lista de los participantes. Se están realizando tareas similares a las descritas anteriormente para la organización de la CP 10, el CCT 10 y el CRIC 10 en octubre de 2011, aunque el alcance de los preparativos es considerablemente más amplio: se procesarán más de 80 documentos, el número de participantes será por lo menos tres veces superior al de las reuniones de febrero, y la fase ministerial requerirá un mayor dispositivo de seguridad, para mencionar solo algunas diferencias. Se organizaron 12 reuniones de las Mesas de la CP, el CRIC y el CCT fuera de los períodos de sesiones oficiales. Esas reuniones entrañaron arreglos logísticos y de viajes, servicios de traducción y la tramitación de documentos.
6.4 Los intercambios entre los representantes de las Partes, los expertos científicos y otros interesados principales se facilitan de forma eficiente.	Grado en que las reuniones, talleres y seminarios solicitados se organizan rápidamente y dentro de los límites del presupuesto asignado Grado en que las publicaciones, la documentación y la información solicitadas se procesan rápidamente y dentro de los límites del presupuesto asignado	**Situación al 31 de mayo de 2011** Se organizaron reuniones de la CLD, al margen de las de la CP, los órganos subsidiarios o los órganos de gestión del proceso, y se les prestaron servicios. Entre otras, la secretaría organizó tres reuniones de la Junta del Fondo de Adaptación para la secretaría del FMAM, por lo que recibió compensación. Se editaron, tradujeron y/o reprodujeron más de 40 publicaciones y material didáctico y/o de información, así como otros documentos de la secretaría.

c) Administración, finanzas y recursos humanos

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
6.5 Ha mejorado la eficacia y transparencia de la administración y la gestión financiera.	Retroinformación positiva de los auditores externos	**Situación al 31 de mayo de 2011** A fines de 2010 se prepararon los estados financieros provisionales para su examen por la Junta de Auditores, que estuvo con la secretaría en abril de 2011. La secretaría atendió a las preguntas de la Junta en las esferas de las cuentas, la gestión/presupuestación basada en los resultados, la gestión de los recursos humanos, el inventario y los servicios de conferencias. La secretaría aplicó un nuevo sistema de gestión de activos y registró todos los bienes fungibles y no fungibles de la secretaría en un plazo muy breve. A raíz de ello, los auditores no tuvieron ninguna observación negativa acerca del control de los activos por parte de la secretaría. Las cuentas se mantuvieron periódicamente mediante la certificación y aprobación de documentos financieros, la tramitación de pagos, la preparación puntual de los informes de los donantes, la realización de conciliaciones mensuales de las cuentas y la actualización de la situación de las contribuciones en dólares de los Estados Unidos y en euros al cambio oficial de las Naciones Unidas. La secretaría siguió informando mensualmente a las Partes sobre la situación de las contribuciones, y a acusar recibo de estas. El CCT S-2 y el CRIC 9 plantearon diversas dificultades a la secretaría, en particular en lo relativo a los arreglos para los viajes y el pago de las dietas a los participantes que recibieron financiación.

Logros previstos (2010-2013)	*Indicadores del desempeño (2010-2013)*	*Datos sobre el desempeño, en particular los principales resultados*
6.6 Han mejorado los servicios de información y tecnología de las comunicaciones de la secretaría.	Satisfacción del personal y otros usuarios con respecto a los servicios	**Situación al 31 de mayo de 2011** La secretaría se cercioró de que todos los servicios esenciales de tecnología de la información y las comunicaciones estuvieran disponibles en todo momento, y se ofreció a encontrar soluciones para casos especiales, como el proyecto PRAIS. La secretaría entregó una computadora portátil a cada funcionario, a fin de hacer posible una infraestructura de oficina móvil que les permitiera trabajar en cualquier lugar del mundo. Esta iniciativa se verá complementada con una solución de tecnología VoIP que reducirá a la larga los gastos de comunicación telefónica.

III. Conclusiones y recomendaciones

36. **La CP tal vez desee tomar nota del presente informe y ofrecer orientación, por recomendación del CRIC, sobre la orientación estratégica del plan de trabajo para 2012-2015 y el programa de trabajo para 2012-2013 de la secretaría.**